PLUIAZ £ 7.9 chronologie schématique du PLUIh et point de
T —— 7 situation en décembre 2020

HAUTE-ARIEGE

LES MONTAGNES QUI RELIENT LES HOMMES

> Phase d’étude du lancement a la fin de I'étude du PLUIh

- Juillet 2020 > Juillet 2021 > - Décembre 2021 => - Décembre 2022 > .

Septembre 2019 Juillet 2021 Décembre 2021 Décembre 2022 Juillet 2023

Juillet 2023

Diagnostic Pieces analvse des Arrét du projet
enjeux réglementaires A de PLUIh

; incidences

Concer'ation avec la population au fur et a mesure de I'avancée de 'étude

Justification et
Prescription du PLUlh >

» Phase administrative de la fin de I'’étude a la validation du PLUIh

Juillet 2023 = Novembre 2023 _ Janvier 2024 - Février 2024 - Février 2024 = Mai 2024

Avis des communes et des PPA Enquéte publique Approbation du PLUIh

*PLUIh : plan local d’'urbanisme valant programme local de I’habitat
*PADD : projet d’aménagement et de développement durables
*PPA : personnes publiques associées



